

**वर्क सर्किल - 5 के अन्तर्गत 6/4 एवं 10 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के विकास कार्यों का विवरण**

**वर्क सर्किल - 5**

क्र०सं०	ग्राम का नाम	ले-आउट प्लान की स्थिति प्राप्त/अप्राप्त	विकास कार्य की स्थिति		नियोजित आबादी भूखण्डों की संख्या	विकास कार्यों का विवरण	प्रबन्धक का नाम	सहाय प्रबन्धक का नाम	टिप्पणी
			पूर्ण	अपूर्ण					
1.	खैरपुर गुर्जर	प्राप्त	-	अपूर्ण	232	विकास कार्य चल रहा है जिसे माह सितम्बर 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।	श्री यशपाल सिंह 9871090116	श्री रियाजुद्दीन 9711206127	

